

# 堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年 2月分(週間予定)

## 【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】

※月間とは反対になっています。

左岸側：A航路、右岸側：B航路

通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
2月11日	日			休 工
2月12日	月			夜間:堂島大橋通行止め作業
2月13日	火			橋面上設備整備
2月14日	水			橋梁応力計測
2月15日	木	×	○	上流側 歩道部 張り出し足場組立 橋面上 付属物撤去
2月16日	金	×	○	上流側 歩道部 張り出し足場組立 橋面上 付属物撤去
2月17日	土	×	○	上流側 歩道部 張り出し足場組立 橋面上 付属物撤去
2月18日	日			休 工



五江橋標示例



上船津橋設置状況



施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日