

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年 3月分★

【通航可能航路表示日程表】


左岸側：A航路、右岸側：B航路

作業内容：下面足場組立

通航可能航路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
A航路(左岸)			○				○	○	○					○	○	○							○	○							
B航路(右岸)	○	○			○	○						○	○						○	○	○										
台船作業		★	★									★		★																	

※詳しくは作業の前週木曜日に週間予定をお知らせします。

航路標示(堂島大橋)



案内看板標示例





台船作業時概要

左岸：A航路、右岸：B航路

② 台船作業時


B航路占用:日の出～日没

A航路占用:日の出～日没



足場組立予定箇所

断面図(中間部)



※ 事前に通行船舶の予定を連絡頂ければ中央付近の作業を調整いたします。

- ・運行回数(上り、下り)
- ・おおよその時間

エム・エムブリッジ(株)

TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日