

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年7月分★

【通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路

作業内容：下流側床版撤去工事、アーチ支承工事、橋台改修工事

通航可能航路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
A航路(左岸)													○	○			○	○													
B航路(右岸)									○	○	○	○																			
台船作業																															


※詳しくは作業の前週木曜日に週間予定をお知らせします。(作業内容により切替規制を追加する場合があります)

航路標示(堂島大橋)


○×で航路案内標示します。




案内看板標示状況



7月の作業予定



作業予定箇所



※ 今月も足場上での作業が主となりますが水道管撤去作業時に航路規制します。天神祭間近ですが、船舶通航の合間で作業を行います。ご協力お願いいたします。

エム・エムブリッジ(株)

TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日

水道管撤去時に航路規制します。