

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年2～3月分(週間予定)

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】


左岸側：A航路、右岸側：B航路

通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
2月25日	日			休 工
2月26日	月	○	×	床版下 足場組立 橋面上 歩道部舗装・LED撤去
2月27日	火	○	×	床版下 足場組立 橋面上 歩道部舗装・LED撤去
2月28日	水	×	○	床版下 足場組立 高欄部LED撤去
3月1日	木	×	○	床版下 足場組立 高欄部LED撤去
3月2日	金	×	○	床版下 足場組立 高欄部LED撤去
3月3日	土	○	×	床版下 足場組立 高欄部LED撤去
3月4日	日			休 工



足場組立予定箇所

断面図(中間部)



航路標示例



※ 事前に通行船舶の予定を連絡頂ければ
中央付近の作業を調整いたします。

- ・運行回数(上り、下り)
- ・おおよその時間

エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日