

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年3月分(週間予定)★

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】


左岸側：A航路、右岸側：B航路

通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
3月23日	金	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 準備作業
3月24日	土	○	○	足場組立作業 なし
3月25日	日			休 工
3月26日	月	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業
3月27日	火	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業
3月28日	水	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業
3月29日	木	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業
3月30日	金	×	○	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業
3月31日	土	○	×	床版下 足場組立 歩道部床版撤去 上流側 橋詰高欄撤去 コア・切断作業



作業予定箇所

断面図(中間部)



航路切替状況



★航路の切替に協力ありがとうございます。

エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115
FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日