

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年 3月分(週間予定)★

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】


左岸側：A航路、右岸側：B航路

通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
3月9日	金	○	×	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去
3月10日	土	○	○	足場組立作業 なし
3月11日	日			休 工
3月12日	月	○	×	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去 ★台船作業
3月13日	火	×	○	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去
3月14日	水	×	○	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去 ★台船作業
3月15日	木	×	○	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去
3月16日	金	×	○	床版下 足場組立 上流側 高欄撤去
3月17日	土	×	○	足場組立作業 なし



足場組立予定箇所

新 橋 区(中間部)



台船作業状況

- ※ 一時的にセンター付近に台船(8m×24m)を着けます。
- ※ 事前に通行船舶の予定を連絡頂ければ中央付近の作業時間を調整いたします。

- ・運行回数(上り、下り)
- ・おおよその時間

エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116



施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日