

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成30年10月分(週間予定)★

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路


| 通航可能航路 | | A航路(左岸) (土佐堀橋側) | B航路(右岸) (国道2号側) | 作業内容 |
|--------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 10月12日 | 金 | × | ○ | 鋼桁部材撤去 |
| 10月13日 | 土 | ○ | ○ | アーチ支承作業 |
| 10月14日 | 日 | ○ | ○ | 休 工 |
| 10月15日 | 月 | ○ | ○ | アーチ支承作業 |
| 10月16日 | 火 | ○ | ○ | アーチ支承作業 |
| 10月17日 | 水 | ○ | ○ | アーチ支承作業 アーチ基部夜間作業 |
| 10月18日 | 木 | ○ | ○ | アーチ基部夜間作業 |
| 10月19日 | 金 | ○ | ○ | 休 工 |
| 10月20日 | 土 | ○ | ○ | 休 工 |



航路標示状況



★航路の切替に協力ありがとうございます。
部材撤去作業のため1日だけ航路規制します。
引続きご協力の程、よろしくお願いいたします。



エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115 FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日